

# Retrospektíva č.4

02.12.2019

## Zistené nedostatky z tohto šprintu

- Kompletizcia taskov na poslednú chvíľu
- Nekompletné pridelenie konkrétnych taskov na frontende

## Zlepšenia oproti predchádzajúcemu šprintu

- Začatie pridelovania story pointov pre sub-tasky, čo prinieslo lepší odhad náročnosti sub-taskov aj celých user stories
- Lepšia komunikácia s product ownerom

## Plánované vylepšenia do nasledujúceho šprintu

- Pridelovanie User stories a taskov ku konkrétnym riešiteľom ihneď po ich vytvorení
- Včasné uzatvorenie merge requestov v predstihu pred stretnutím

## Zhodnotenie

Štvrtý šprint nám priniesol do cesty ťažkú prekážku v podobe klonovania aktivít. Táto úloha bola rozdelená do dvoch user stories - jedna na frontende a druhá na backende. Zároveň sme sa zaoberali ďalšou veľkou úlohou - zmenou názvov stĺpcov v databáze.

Aj keď to tak na prvý pohľad na burndown chart nevyzerá, podarilo sa nám dokončiť veľkú časť úloh v tomto šprinte. Vykonali sme všetky potrebné zmeny v databáze a časť backendu klonovania aktivít. Nepodarilo sa nám dokončiť frontendovú časť klonovania aktivít a niekoľko menších úloh.

Šprint pokladáme za úspešný aj napriek nedokončeniu všetkých User stories. S kompletným dokončením klonovania aktivít sme od začiatku ráтали až na konci šprintu č.5 a tento cieľ ním ostáva pre šprint č.5, ktorým ukončíme zimný semester.



Obr. 1: Burndown chart šprintu č.4