

Retrospektíva č.9

17.04.2020

Zistené nedostatky z tohto šprintu

- Neboli zistené žiadne podstané nedostatky

Zlepšenia oproti predchádzajúcemu šprintu

- Lepšia komunikácia pri práci online
- Celkovo kvalitnejšia spolupráca na tímovom projekte v online prostredí


Plánované vylepšenia do nasledujúceho šprintu

- Venovať viac času tvorbe finálnej dokumentácie.

Zhodnotenie

Deviaty šprint mal byť šprintom, počas ktorého malo dôjsť k odovzdaniu finálneho produktu. Aj napriek tomu, že sa odovzdanie finálneho produktu nakoniec posunulo, začali sme v priebehu deviateho šprintu pracovať na finálnej dokumentácii.

Nedostatky v komunikácii a celkovo vo fungovaní tímového projektu online sa nám počas tohto šprintu podarilo odstrániť. V nasledujúcom šprinte sa chceme naplno venovať tvorbe dokumentácie.



Obr. 1: Burndown chart šprintu č.9