

Stretnutie č.19

01.04.2020

Prítomní

Dávid Baláž
Benc Peter
Benčať Gregor
Bista Jakub
Borecký Miroslav
Šmajda Richard
Šoltés Pavol
Lang Ján

Body stretnutia

- Standup tímu
- Diskusia s vedúcim k ďalšiemu fungovaniu na tímovom projekte a odovzdaniam výstupov
- Dohoda na zrušení testovania so študentami stredných škôl v tomto semestri
- Ukončenie šprintu č.8
- Retrospektíva k šprintu č.8
- Výber issues do šprintu č.9
- Začiatok šprintu č.9

Standup - konzultácia príspevkov členov od minulého stretnutia

- Dávid - tvorba manuálu k databanke pre žiaka
- Peter - práca na frontende, rozdelenie frontendu na production a develop, oprava chýb na obrazovkách, tvorba manuálu k databanke pre učiteľa
- Gregor - práca na backende, úprava názvov aktivít pri klonovaní, tvorba manuálu k databanke pre učiteľa
- Jakub - tvorba manuálu k databanke pre žiaka
- Miroslav - práca na frontende, zobrazenie výsledkov merateľného testu, tvorba manuálu k databanke pre učiteľa
- Richard - práca na frontende, úprava stránky zobrazenia výsledkov merateľného testu, zjednotenie názvov tlačidiel naprieč obrazovkami, tvorba manuálu k databanke pre žiaka
- Pavol - práca na frontende, úprava odhlásenia používateľa, úprava spôsobu spustenia testu, tvorba manuálu k databanke pre žiaka

Ukončenie a retrospektíva šprintu č.8

K týmto bodom stretnutia bol vytvorený samostatný dokument s názvom Retrospektíva č.8.

Vytvorenie a začiatok šprintu č.9

- Šprint č.9 obsahuje 12 issues
- Šprint pozostáva z 9 taskov a 3 bugov
- Do šprintu boli presunuté 3 issues z predchádzajúceho šprintu
- Do šprintu bolo pridaných 9 nových issues
- Celkový počet story points šprintu č.9 je 37
- Trvanie šprintu je od 01.04.2020 do 15.04.2020

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Práca na úlohách šprintu č.9
- Tvorba finálnej dokumentácie