

Stretnutie č.2

7.10.2019

Prítomní

Baláz Dávid
Benc Peter
Benčať Gregor
Bista Jakub
Borecký Miroslav
Šmajda Richard
Šoltés Pavol
Lang Ján

Stav plnenia úloh

- Zoznámenie sa so zdrojovým kódom projektu- čiastočne splnené
- Založenie repositára na projekt - čiastočne splnené

Body stretnutia

- Stretnutie s Michalom Sojkom
 - Ukážka funkcionality predošlej verzie projektu
 - Ukážka štruktúry predošlej verzie projektu
 - Oboznámenie sa s jednotlivými časťami projektu
 - Prevzatie prístupu k repositáru s predošlou verziou projektu
 - Prevzatie prístupu k repositáru s dokumentáciou k predošlej verzii projektu
- Zostavovanie backlogu

- Prezretie a posúdenie možností projektu pre ďalší rozvoj
- Konzultácia s vedúcim projektu
- Vytváranie backlogu
- Konfigurácia servera

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Spustenie servera
- Výber front end dizajnu pre ReactJS.
- Rozbor, analýza kódu, príprava stránok
- Vytvorenie návrhu plagátu pre tím
- Vytvorenie tímového Slack na komunikáciu
- Získanie študentských licencií
 - Jira
 - Gitlab

Ďalšie stretnutie 14.10.2019