

Stretnutie č.7

11.11.2019

Prítomní

Baláž Dávid
Benc Peter
Benčať Gregor
Bista Jakub
Borecký Miroslav
Šmajda Richard
Šoltés Pavol
Lang Ján

Body stretnutia

- Standup tímu
- Konzultácia k spájaniu vetiev vo frontendovej časti projektu
- Ukončenie šprintu č.2
- Retrospektíva k šprintu č.2
- Výber User stories do šprintu č.3
- Začiatok šprintu č.3

Standup - konzultácia príspevkov členov od minulého stretnutia

- Dávid - práca na backende, API pre udalosti - vytvorenie, úprava, odstránenie, detaily udalostí, nápovedy k udalostiam
- Peter - práca na frontende, úprava obrazoviek merateľného testovania - vytváranie testu, pridanie, úprava a odobratie udalostí
- Gregor - práca na backende, API pre registráciu, prihlásenie, zmenu a reset hesla, kontrolu existencie emailu v databáze a detailu konkrétnej aktivity
- Jakub - práca na metodikách - Metodika manažmentu chýb, Metodika manažmentu úloh, Metodika code review
- Miroslav - práca na frontende, úprava obrazoviek dashboardu
- Richard - práca na frontende, úprava obrazoviek - úvodná obrazovka, prihlásenie, registrácia
- Pavol - práca na frontende, úprava obrazoviek - vytvorenie a úprava udalosti, vytvorenie aktivity, spustenie merateľného testu, práca na backende - API pre aktivity

Ukončenie a retrospektíva šprintu č.2

K týmto bodom stretnutia bol vytvorený samostatný dokument s názvom Retrospektíva č.2

Vytvorenie a začiatok šprintu č.3

- Šprint č.3 obsahuje 14 User stories a jeden bug/chybu
- Do šprintu bolo presunutých 8 User stories z predošlého šprintu
- Do šprintu bola presunutá 1 chyba z predošlého šprintu
- Do šprintu bolo pridaných 6 nových User stories
- Celkový počet story points šprintu č.3 je 154
- 8 User stories patrí do backendu
- 6 User stories a bug patrí do frontendu
- Trvanie šprintu je od 11.11.2019 do 20.11.2019

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Práca na User stories zo šprintu č.3
- Začiatok prípravy dokumentácie k míľniku č.1